

Принято на заседании
педагогического совета
от «29» января 2022 года,
протокол № 6

Утверждено
приказом директора
МАОУ Боровской СОШ
Тюменского муниципального района
от «31» января 2022 года, № 47/1 - ОД

**Дорожная карта
мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Боровской средней общеобразовательной школы
на 2021–2022 учебный год**

Р.п. Боровский

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2021 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Отметка о выполнении
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль, 2022 год	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО в период 2022–2023 учебного года.	Апрель, 2022 год	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО в период 2022–2027 годов	
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО	Май, 2022 год	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО	
4	Проведение классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на обновлённые ФГОС ООО	Май, 2022 год	Протоколы классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на обновлённые ФГОС ООО	
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Апрель, 2022 год	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновлённых ФГОС НОО и ООО	

7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Май, 2022	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	май – август 2022	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	
10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	В течение года	Пакет документов по сетевому взаимодействию	
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального,	В течение года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	

	регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО		муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение года	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Август, 2022 год	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации	
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.09.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного	До 01.09.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план	

	плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО		воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	
18	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х - 5-х классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х - 5-х классов в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	
21	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	
22	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля	

	метапредметных, личностных в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО		успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
23	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01 июня 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	
24	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	В течение года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	
25	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	

	педагогическим коллективом			
26	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	В течение года	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО.	
27	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	План работы педагога-психолога.	
28	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновлённому ФГОС НОО	В течение года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновлённому ФГОС НОО	
29	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновлённому ФГОС ООО	В течение года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновлённому ФГОС ООО	
30	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	
31	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
32	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май, 2022 года	Аналитическая справка замдиректора	

33	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	
34	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 22 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
35	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 июня 2022 года	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	
36	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 апреля 2022 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях	
37	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2022 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	